

Projekti "Target-2 Securities" Eesti rahvuslik kasutajagrupp

27. mai 2010, kell 13.00-14.30

Eesti Pank, Tallinn

Koosoleku protokoll

Koosolekut juhatas: Jaak Tõrs

Koosolekut protokollis: Keiu Sopp

Koosoleku päevakord

- 1. Ülevaade T2S projekti üldisest arengust**
- 2. Toimunud üritused ja teemade edasiareng (ajalises järjestuses)**
- 3. Depositooriumite kontaktgrupi ja depositooriumite omavaheline muu tegevus**
- 4. T2S AG märtsi koosoleku kokkuvõte ja T2S AG juuni koosoleku ettevalmistus**
- 5. Aastakava ja muud teemad**

1. Ülevaade T2S projekti üldisest arengust

Eesti Panga esindaja Kaire Torsus andis ülevaate T2S projekti viimastest arengusuundadest ning uuendatud ajakavast.

Olulisemad teemad

Lõpptähtaja edasilükkamine

Tegemist on väga laiaulatusliku erinevaid osalisi hõlmava projektiga, seetõttu ei ole suudetud kinni pidada projekti esialgselt ajakavast. 2010. aasta kevadel saadi lõplikult valmis T2S funktsionaalsuse stabiilsust tagav dokumentatsioon: General Functional Specifications (GFS), User requirement Documentation (URD 5.0), kuid projekti mitmes küsimuses on veel palju lahendamist vajavaid asjaolusid. Projekti lõpptähtaeg on lükatud 2014. aasta septembrisse.

Raamleping depositooriumitega

Allkirjastamine on lükatud 2011. aasta aprilli.

Hinnakiri

Eesmärgiks on seatud, et arveldamise hind ei oleks suurem kui 15-20 eurosent. Täpsema hinnakirja kohta loodetakse otsus teha 2010. aasta sügisel.

T2Si haldamine süsteemi käikumineku järel

Praeguste arengute põhjal tundub, et uue juriidilise üksuse asutamine jääb ära. Lõplikku otsust on oodata 2010. aasta suvel.

Pikemalt saab tutvuda projekti arengutega T2Si kodulehel:

<http://www.ecb.int/paym/t2s/html/index.en.html>.

Toimunud üritused ja teemade edasiareng (ajalises järjestuses)

Infopäev 24.03

Märtsis toimunud infopäeval EENUGst keegi ei osalenud. Avalikustatud kokkuvõtte põhjal andis Kaire Torsus üritusest lühiülevaate.

Olulisemad teemad

T2S tehniline dokumentatsioon

Osalejatele anti ülevaade töös olevatest olulisematest tehnilistest dokumentidest ning nende lõpliku valmimise ajakavast.

Osaliste nähtavus

Kohtumisel arutati erinevaid takistusi T2S läbipaistvuse küsimuses. Olulisena toodi esile info jagamise ja esitamise harmoneerimise ning standardimise vajadus. Leiti, et kõnealuste küsimustega ning nende lahendamiseks on deponitöömüüjad tegelenud seni pigem rahvuslikul tasandil, kuid nüüd on eesmärgiks seatud piiriüleste lahenduste leidmine.

Fondiosakute arveldamine T2Sis

BNP Paribase esindaja andis osalejatele ülevaate Prantsusmaal ja Luksemburgis praegu toimivatest mudelitest fondiosakute arveldamiseks deponitöömüüja kaudu. Ta leidis, et fondiosakute arveldamise lisamine T2S on vajalik, kuid suurim lahendamata küsimus on praegu kontode struktuur.

Matching field (konsultatsioon ja 26.04 telekonverents)

Kaire Torsus andis ülevaate andmete kõrvutamise teemade edasiarendustest. Jaanuaris toimus töörühma koosolek, mille eesmärk oli arutleda T2S kasutajatingimustes defineeritud andmete kõrvutamise kriteeriumide tõhususe üle. Kohtumise tulemusena tuli töörühm välja 11 ettepanekuga, mis täiendaksid veel täpsustamist vajavaid valdkondi. Mai alguses toimus nende 11 ettepaneku asjus turukonsultatsioon, mille tulemusi arutas töörühm omavahel veel aprillis toimunud telekonverentsil. Mõni osaline väljendas muret 5. ja 6. ettepaneku puhul, kuid üldiselt oli konsultatsioonist saadud tagasiside ettepanekute kohta positiivne ning toetav. Lõplikud ettepanekud saadetakse juunis toimuvale T2S nõukogule.

Eesti Väärtpaberikeskuse esindaja Kersti Kiop lisas, et deponitöömüüjad ei ole sellel teemal T2S tiimiga rohkem suhelnud, kuid nende poole on pöördutud mujalt. Näiteks vastas EVK küsimustikule, kus hinnati, kas deponitöömüüjad tegelikult on andmete kõrvutamise standardite kohased (praegu on nõuete kohased 74%).

Funds workshop 27.04

Kohtumisel ei osalenud EENUG liikmetest keegi. Eesti Panga esindaja Keiu Sopp andis lühiülevaate kohtumise kokkuvõtte ja muude avalikustatud dokumentide põhjal. Tegemist oli fondide teemal esimese T2Si eraldi toimunud kohtumisega. Kohtumise peaesmärk oli arutada

T2Si käivitamise mõju investeerimisfondide osakute arveldamisele ja T2Si potentsiaali täiustada piiriülest fonditurgu. Fondihaldurite esindajad rõhutasid kohtumisel omalt poolt, et fondiosakutel ja teistel väärtpaperitel on fundamentaalsed erinevused, kuid siiski toetasid sellel teemal edasi töötamist. EKP tõi välja vajadus täpsemalt kirjeldada, mis on konkreetsed probleemid ning mida on vaja koordineerida. Teemaga edasi minekuks otsustati, et juunis toimub järgmine kohtumine samal teemal.

Workshop on smooth cross-CSD settlement in T2S context 04.05

Töörühma koosolekul EENUGst ei osaletud. Keiu Sopp tegi avalikustatud materjalide põhjal lühikokkuvõtte. Kohtumise eesmärk oli välja selgitada sujuva piiriülese arveldamise võimalikud takistused ning esitada nõukogule takistustega edaspidi tegelemise ettepanekud.

Kohtumisel leiti, et takistused võivad tuleneda nii kohalikust õiguskeskkonnast, tehnilistest kui ka ajaloolistest põhjustest. Nenditi, et T2S ega deponooriumid ei pruugi suuta kõiki probleeme lahendada, kuid oluline on need välja selgitada, tähtsuse järgi reastada ning alustada aktiivset tööd nendega tegelemiseks.

Teemaga jätkamise kohta leiti töörühmas, et parim lahendus oleks asjaomaste küsimustega tegeleva T2S alamtöögrupi asutamine, mis regulaarselt kannab nõukogule ette oma tegevuse tulemustest.

Corporate actions sub-group (CASG) turukonsultatsioon 14.05

EENUG liikmetel konsultatsiooni osas lisaküsimusi ega märkusi ei olnud.

Ekspertide võrgustiku kohtumine 20.05.2010

Kaire Torsus tegi ülevaate kohtumise olulisematest teemadest.

Haldamine

Uues haldamisstruktuuris on 5 üksust. Üldjoontes on see väga sarnane praegu toimiva struktuuriga, kuid osa nimetusi on tulevikus teistsugused. Eesmärgiks on seatud uus haldamisstruktuur võimalikult kiiresti kujundada ning tagada, et teema ei läheks enam edasi arutlusele. Uus struktuur hakkaks kehtima pärast deponooriumite raamlepingu allkirjastamist ehk pärast 2011. aasta aprilli.

Hinnakiri

Hinnastamise struktuur olemas, kuid tehtud on palju ettepanekuid selle lihtsustamiseks. Ettepanekuid aktsepteeris T2Si juhatus vaid osaliselt. Seega on struktuur endiselt suhteliselt keeruline. Eesmärk on hinnastamise struktuur lähiajal heaks kiita, et oleks võimalik teemaga edasi minna. Täpsem hinnakiri on kavas esitada 2010. aasta sügisel.

ISO standardite koosseksisteerimine

Arutati, mida tähendab, kui toetatakse erinevate standardite koos eksisteerimist T2Sis. Mõjuanalüüsi tehakse ja nõukogu koosolekuks peaks olema mõjuanalüüsi tulemused olemas.

Oluline on siinjuures, kuidas tõlgitakse erinevate standartidega sõnumid, kumb pool peaks tõlkima ning võimalikud mõjud, näiteks infokadu ja moonduused.

3. Depositooriumite kontaktgrupi ja depositooriumite omavaheline muu tegevus

Eesti Väärtpaberikeskuse esindaja Julia Segerkrantz andis ülevaate depositooriumite kohtumisest Ateenas. Depositooriumid, kes on allkirjastanud koostöökokkuleppe, koostasid T2Si tiimile kirja, kus pööravad tähelepanu põhilistele murepunktidele: haldamine, hinnastamispoliitika, migratsioon, raamleping ning ajakava. Üldiselt leiavad turuosalised, et lahendamata küsimusi on liiga palju ning edasimineku on aeglane. Seega ei tee depositooriumid praegu veel IT-arendusi ega T2Siga seonduvaid investeringuid. Depositooriumite järgmine kohtumine toimub 22. juunil.

Väikedepositooriumite koostöös ei ole viimasel ajal arenguid toimunud. Grupp vajaks eestvedajat, kuid projekti selles etapis ei ole keegi seda kohustust enda kanda võtnud. Julia Segerkrantz leidis, et ideed ei ole unustatud ning teemad on endiselt päevakorras.

4. T2S AG märtsi koosoleku kokkuvõte ja T2S AG juuni koosoleku ettevalmistus

Seekordne nõukogu päevakava on suhteliselt lühike ning varem arutelu all olnud teemadega jätkatakse: T2Si haldamine, hinnastamine, ühenduvus ja ISO-standardid.

EVK tõi siinjuures välja, et projektiga seoses on väga palju materjale. Seetõttu on suuremad depositooriumid võtnud enda peale materjalide läbitöötamise, mis ühisarvamustena saadetakse T2Si tiimile.

5. Aastakava ja muud teemad

Vaadati üle lähiajal toimuvad üritused ning T2Si uuendatud aastakava. EENUG järgmine koosolek on planeeritud 3. septembril, kuid Eesti Panga esindajad palusid EENUG liikmetel arvestada koosoleku aja võimaliku muutmisega.

Eesti Panga esindajad informeerisid EENUG liikmeid järjekordsest infopäevast 24. juuni Kopenhaagenis.